



ITM Platform
PROJECTS • PROGRAMS • PORTFOLIO



Transforma tu
organización en una
máquina de competir

Software de gestión de
**proyectos, programas
y portafolio** online





ITM Platform es la solución de gestión de portafolio y proyectos para las organizaciones en crecimiento.

- **Conecta** la estrategia con la gestión de proyectos.
- **Mínima** curva de aprendizaje.
- **Despliegue** en dos semanas.
- **Mejor precio** del sector.



Índice de prestaciones

Proyectos

Gantt	4
Kanban	4
Costes	5
Tareas	5
Equipo	6
Planeación y seguimiento	6
Documentos	7
Riesgos	7

Programas y Portafolio

Programas	8
Portafolio	8

Planeación y Seguimiento

Objetivos	9
Servicios	9
Planificación estratégica	10
Planificación de proyectos	10
Recursos	11
Valor ganado	11

Costes e Ingresos

Costes e ingresos	12
Margen y rentabilidad	12

Clientes y Proveedores

Gestión de clientes	13
Gestión de proveedores	13


Información y Comunicación

Red social integrada	14
Cuadros de mando	15
Parte de horas	15
Campos personalizables	16
Multi-moneda	16
Workflow	17
Informes Personalizables	17

Cronograma Gantt

El clásico de la gestión de proyectos:
Planifica, controla, y mide los tiempos.

Línea base
Ruta crítica
Importación desde MS Project
"Drag & Drop" de las tareas
Planificación y seguimiento en línea




Proyectos Ágiles (Kanban)

Gestiona tareas en equipo sin perder la
visibilidad de todo el trabajo en curso.

Tablero Kanban sincronizado
Personalización de columnas y *swimlanes*
Red social integrada ¡en cada tarea!
Control del Work-In-Progress (WIP) por
columna


Documentación, seguimiento y control
Proyectos Ágiles integrados en el portafolio



Costos e ingresos

Controla el flujo de caja de tus proyectos con el nivel de detalle que te convenga: tareas, proyectos o programas.

- Costos estimados y reales de horas trabajadas
- Costos externos (bienes o servicios)
- Ingresos previstos y reales
- Margen del proyecto



Proyecto: Construcción nueva nave/ Instalar las vigas

General Equipo Presupuesto Gantt **Tareas** Compras Ingresos Riesgos Seguimiento Documentos Cuadro de mando

General Equipo Esfuerzo Compras Ingresos Seguimiento Documentos

Resumen de: Instalar las vigas

Fecha de inicio de la tarea: 14-06-2017 Fecha de finalización: 17-06-2017 Duración: 3 days

Esfuerzo estimado total: 16:00h Esfuerzo real: 0:00h 0%

Por Perfil Profesional

Perfil profesional	Esfuerzo asignado	Esfuerzo sin asignar	Esfuerzo total	Esfuerzo real reportado	Esfuerzo real aceptado	Eliminar
Administrativo (Externo)	8:00	0:00	8:00	0:00	0:00	
Ingeniero (Interno)	8:00	0:00	8:00	0:00	0:00	
Controller (Interno)	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	✖
General (No specific category)	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	
Total	16:00h	0:00h	16:00h	12:00h	0:00h	

Por miembro del equipo

Nombre	Perfil profesional	Esfuerzo estimado	Esfuerzo real reportado	Esfuerzo real aceptado

Gestión de tareas

Reparte el trabajo entre tu equipo y observa cómo avanza el proyecto.

- Define el equipo de trabajo y el responsable de cada tarea
- Estima el esfuerzo en horas
- Monitoriza el avance de cada tarea
- Recibe notificaciones cuando se acerca el plazo
- Vincula compras e ingresos
- Adjunta documentación


Equipo

Asigna jefe de proyecto, miembro del equipo y responsable de cada tarea.

Asignación de roles en el proyecto y las tareas
Estimación de horas por miembro de equipo y tareas

Visualización y aceptación de horas reportadas
Esquema EDT cruzado con miembros de las tareas

	Travis Creñana	David Martín	Major Wyman	David Simon	Marga Simon
Equipo		<ul style="list-style-type: none"> Miembro del equipo Jefe de Proyecto Miembro del equipo Invitado eliminar 			
Tareas					
Etapas					
Etapas de desarrollo					
Evaluación de mercado					
Fase piloto					



Planeación y seguimiento

Tú controlas la ejecución del proyecto con seguimientos periódicos. ITM Platform te anticipa los resultados

Estados de pre-proyecto
Seguimiento de proyecto y de tareas
Distribución de responsabilidades en el seguimiento

Valor ganado, escenarios de futuro, alertas


Gestión de documentos

Toda la documentación de tus proyectos en un repositorio compartido.

Almacenamiento ilimitado de documentos
Compatible con enlaces y sistemas de almacenamiento

Vinculables a proyectos, servicios, tareas, riesgos

Conversaciones alrededor de documentos



Gestión de riesgos

Prevenir es mejor que curar. Registra los riesgos de los proyectos, evalúalos y documenta tus planes.


- Clasificación de riesgos
- Evaluación cualitativa
- Cálculo del nivel de exposición personalizable
- Asignación de responsables
- Planes de mitigación y contingencia
- Documentación



Gestión de portafolio

¿Cómo van los proyectos? Aquí tienes tu visión global.

- Vista conjunta de proyectos, programas y servicios
- Análisis financiero de costes e ingresos
- Seguimiento individualizado de hitos
- Calendario de proyectos y grado de avance
- Cuadro de mando del portafolio
- Crea dependencias entre proyectos, servicios y programas
- Ruta crítica



Portafolio

General | Análisis financiero | Calendario | Seguimiento | Cuadro de mando

Filtro

Fecha de ini... Fecha de fin... Patrocinado... Todos | Evaluación | Seleccione

Nombre: | Tipo: Cualquier tipo | Estado: Todos los estados | Mostrar estados no visibles


Cientes: Todos | Activo: Todos | Prioridad: Cualquier prioridad | Departame...: Todos

ID de Componente	Nombre	Patrocinador	Estado	Prioridad	Presupuesto	Tipo	Evaluación
PR-2201-13080002	Nuevo producto estrella	Comercial y marketing	En ejecución	Normal	1.522.000 \$	Nuevo producto o proc...	Bueno
PR-2201-13080008	Compra de Local 180	Producción	Planificación	Normal	900.000 \$	Gestión del cambio	Bueno
PR-2201-13080003	Campaña de primavera	Comercial y marketing	En ejecución	Normal	440.000 \$	Investigación, estuad...	Bueno
PR-2201-13080005	Desarrollo aplicación software	Oficina de Proyectos	En ejecución	Normal	342.660 \$	Adaptación de product...	Bueno
PR-2201-13080001	Nueva línea producto	I+D	En ejecución	Normal	291.400 \$	Nuevo producto o proc...	Bueno
PR-2201-13080006	Construcción nueva nave	Producción	Idea	Alta	259.800 \$	Construcción	Bueno
PR-2201-13080007	Centro de atención al cliente	I+D	En ejecución	Urgente	154.000 \$	Nuevo producto o proc...	No Crítico

Gestión de programas

¿Quieres un mayor impacto? Agrupa los proyectos con objetivos comunes en programas.

- Selección de componentes (proyectos y servicios)
- Presupuesto de programa y análisis del estimado y real
- Calendario, seguimiento y equipo de gestión
- Alineamiento de objetivos y proyectos
- Valor relativo de proyectos



Programa: Programa: Proyectos de crecimiento

General | Objetivos | Presupuesto | Componentes | **Alineamiento Estratégico** | Calendario | Seguimiento | Equipo

Priorizar objetivos | Priorizar componentes | **Selección componentes**

Una vez que los objetivos y los componentes se han comparado para determinar su importancia relativa, el siguiente paso es seleccionar los componentes de todas las combinaciones posibles. Puede realizar análisis "y si" mediante la forzando la exclusión o inclusión de componentes ya aprobados o rechazados. En cualquier momento puede medir cómo de cerca está su selección a la frontera eficiente de costo/valor.

Gráfico: Nueva línea producto vs. Coste

Gráfico: Valor relativo vs. Coste

Gráfico: Barras de componentes

ID de componente	Nombre	Aprobación	Valor	Presupuesto total / presupuesto de I...	Presupuesto de e... / fecha de inicio	Fecha de fin...	Estado	Prioridad	Tipo	Proceso asociado	Patrocin...	
PR-2201-13080007	Centro de atención al cliente	Aprobado	9%	124.000,00 \$	84.000,00 \$	70.000,00 \$	01-02-2017	14-06-2017	En retenc...	Urgente	Nuevo en Distribución	I+D
PR-2201-13080003	Campaña de primavera	Aprobado	17%	440.000,00 \$	400.000,00 \$	400.000,00 \$	14-09-2017	28-09-2017	En ejecución	Normal	Investigación, Ventas	Comercio
2 elementos			26%	594.000,00 \$	124.000,00 \$	470.000,00 \$	01-02-2017	28-09-2017				
PR-2201-13080002	Nuevo producto estrella	Aprobado	14%	1.522.000,00 \$	220.000,00 \$	1.500.000,00 \$	01-01-2017	09-06-2017	En ejecución	Normal	Nuevo en Cliente	Comercio

Alineamiento por objetivos

Tus proyectos y tu negocio deben caminar al unísono

Priorización de objetivos y criterios
 Valoración de proyectos
 Escenarios externos frente a conjuntos de proyectos
 Aprobación y seguimiento de proyectos seleccionados

☆ Programa: Programa: Proyectos de crecimiento

[General](#)
[Objetivos](#)
[Presupuesto](#)
[Componentes](#)
[Alineamiento Estratégico](#)
[Calendario](#)
[Seguimiento](#)
[Equipo](#)

[Priorizar objetivos](#)
[Priorizar componentes](#)
[Selección componentes](#)

| Priorización de Objetivos para el escenario "Optimista - Ventas al 110%"
 ((*)) Por favor, compare los Objetivos entre sí de dos en dos. Las valoraciones inversas son inferidas automáticamente. Si el Índice de consistencia es mayor que 0,1, entonces las evaluaciones pueden no ser coherentes.

Ratio de Consistencia: 0.0425

	Abrir mercado licitaciones públicas	Crecer 20% en ventas	Lanzamiento nueva gama de producto	Mejorar notoriedad de marca
Abrir mercado licitaciones públicas	⇒ 1	⇩ 1/0	⇩ 1/5	⇨ 1/3
Crecer 20% en ventas	⇩ 0	⇒ 1	⇨ 3	⇩ 0
Lanzamiento nueva gama de producto	⇨ 5	⇨ 1/3	⇒ 1	⇨ 3
Mejorar notoriedad de marca	⇨ 3	⇩ 1/0	⇨ 1/3	⇒ 1

☆ Lista de servicios

▼ Filtro

Nombre
 Aprobación
 Estado

Gerente
 Equipo
 Invitado

▼ ver más opciones ▼

Nombre	Aprobación	Cliente externo	Estado	Prioridad	Tipo	Fecha de...	Fecha de...
Atención al cliente	● Aprobado	Público general	● En ejecución	Normal	Soporte cliente	28-11-2017	13-03-2018
Facturación	● Aprobado	Gobierno	● En ejecución	Normal	Otros		
Comunicación Social Media	● Aprobado	Gobierno	● En ejecución	Alta	Comunicación	01-01-2018	28-02-2018
Control de productividad	● Aprobado	Compradores Corp.	● En ejecución	Normal	Gestión interna	23-10-2017	02-11-2017
Observatorio mercado	● Pendiente	Compradores Corp.	● Aplazado	Normal	Comunicación		

Gestión de servicios


Los proyectos son el núcleo de tu empresa.
 Gestiona las operaciones cotidianas que contribuyen a realizarlos.

Control de actividades
 Integrado en la gestión de recursos
 Equipos de proyecto, documentación, seguimiento
 Reporte de horas
 Comunicación social entre miembros integrantes

Planificación estratégica

A vista de pájaro: planifica la actividad de tu organización y dimensiona tus recursos con antelación.


Gestión de ideas y pre-proyectos
Dimensionamiento de recursos
Escenarios "what-if" para la planificación
Alineamiento con objetivos estratégicos
Presupuesto general y detallado



Planificación de proyectos

Todas las herramientas de planificación para que el proyecto quede definido hasta el nivel de detalle que desees.

Estados de proyecto previos a la puesta en marcha
Plantillas de proyectos como base para proyectos nuevos
Planificador Gantt avanzado
Asignación de recursos y perfiles profesionales
Planificación continua soportada por escenarios de previsión



Planificación de recursos

A vista de pájaro: planifica la actividad de tu organización y dimensiona tus recursos con antelación.

- Cuadro general de recursos y capacidad
- Asignación de recursos a tareas
- Análisis de carga y productividad
- Distinción entre empleados y recursos externos
- Análisis de recursos por esfuerzos


Recursos

Planificación | Análisis

Intervalos: Día | Número: 5 | Inicio: 10-07-2017 | Aplicar | % Subsigna... 0 | Ele... | Ajust...

Proyecto y Servicios	10-07-2017		11-07-2017		12-07-2017		13-07-2017		14-07-2017	
	Demanda	Asignado								
100% DEMANDA TOTAL: 214:21H TOTAL ASIGNADO: 214:21H DESVIACIÓN TOTAL: 0:00H	19:53	19:53	0:00	0:00	9:29	9:29	0:00	0:00	9:29	9:29
Nueva línea producto	19:04	19:04	0:00	0:00	19:04	19:04	0:00	0:00	4:24	4:24
Campaña de primavera	19:04	19:04	0:00	0:00	19:04	19:04	0:00	0:00	4:24	4:24
Construcción nueva nave	21:54	21:54	0:00	0:00	21:54	21:54	0:00	0:00	1:54	1:54
Centro de atención al cliente	3:16	3:16	0:00	0:00	8:40	8:40	0:00	0:00	8:40	8:40
Opt. C&S Sumin. Píctolas	0:00	0:00	0:00	0:00	10:00	10:00	0:00	0:00	0:00	0:00

Perfiles profesionales/Usuarios	10-07-2017			11-07-2017			12-07-2017			13-07-2017			14-07-2017		
	Capacidad	Asignado	Disponible												
Ingeniero (Interno)	32:00	17:00	15:00	32:00	24:00	8:00	32:00	13:00	19:00	32:00	4:42	27:18	32:00	4:42	27:18
David Martín (Gerente Producción)	8:00	3:37	4:23	8:00	6:37	1:23	8:00	1:37	6:23	8:00	0:11	7:49	8:00	0:11	7:49
Team Member (Analista)	8:00	3:37	4:23	8:00	1:37	6:23	8:00	1:37	6:23	8:00	0:11	7:49	8:00	0:11	7:49
Julio Cline (Ingeniero sistemas)	8:00	0:56	7:04	8:00	8:56	0:56	8:00	3:56	4:04	8:00	3:56	4:04	8:00	3:56	4:04
Travis Orellana (Gerente Producción)	8:00	8:30	0:50	8:00	6:50	1:10	8:00	5:50	2:10	8:00	0:24	7:36	8:00	0:24	7:36
Gerente cuenta (Interno)	16:00	10:47	5:13	16:00	11:59	4:01	16:00	11:59	4:01	16:00	3:39	12:01	16:00	3:39	12:01
Victoria Swelling (Gerente ventas)	8:00	0:23	7:37	8:00	1:33	6:25	8:00	1:33	6:25	8:00	1:33	6:25	8:00	1:33	6:25



Valor ganado

Predecimos el resultado de tus proyectos a partir de la tendencia hasta la fecha.

Indicadores de rendimiento
Gráficas integradas en el seguimiento del proyecto
Escenarios de futuro: corrección absoluta, continuista y corrección a partir de ahora

Gestión de costos e ingresos

Control financiero total de tus proyectos: cuánto ganas y qué es lo que hace que ganes esas cantidades.


Presupuesto de proyectos, servicios y programas
Control financiero de horas trabajadas
Estimaciones detalladas en base a horas y/o a costos
Planificación de ingresos

☆ Proyecto: Construcción nueva nave / Presupuesto

General Equipo **Presupuesto** Gantt Tareas Compras Ingresos Riesgos Seguimiento Documentos Cuadro de mando

Editar presupuesto

	Presupuesto		Estimación		Valores reales		Valores último cierre	
	Horas	Cantidad	Horas	Cantidad	Horas	Cantidad	Horas	Cantidad
Equipo interno:	700:00 h	29,400.00 \$ (USD)	462:00 h	27,844.00 \$ (USD)	452:15 h	27,550.50 \$ (USD)	00:00 h	0.00 \$ (USD)
Equipo externo:	800:00 h	30,400.00 \$ (USD)	682:00 h	21,824.00 \$ (USD)	413:45 h	13,240.00 \$ (USD)	261:00 h	8,352.00 \$ (USD)
Equipo sin definir:	00:00 h	0.00 \$ (USD)	00:00 h	0.00 \$ (USD)	0:00 h	0.00 \$ (USD)	0:00 h	0.00 \$ (USD)
Total equipo:	1500:00 h	59,800.00 \$ (USD)	1144:00 h	49,668.00 \$ (USD)	865:00 h	40,790.50 \$ (USD)	261:00 h	8,352.00 \$ (USD)
Presupuesto de compras:		200,000.00 \$ (USD)		197,500.00 \$ (USD)		52,000.00 \$ (USD)		52,000.00 \$ (USD)
▲ Total Coste:		259,800.00 \$ (USD)		247,168.00 \$ (USD)		92,790.50 \$ (USD)		60,352.00 \$ (USD)
Total Ingresos:		320,000.00 \$ (USD)		310,000.00 \$ (USD)		100,000.00 \$ (USD)		10,000.00 \$ (USD)
Margen:		60,200.00 \$ (USD)		62,832.00 \$ (USD)		7,209.50 \$ (USD)		-50,352.00 \$ (USD)



Margen y rentabilidad


Para nosotros es tan fácil como una suma: te mostramos la rentabilidad de proyectos y clientes.

Gráficas de análisis de costos e ingresos
Margen de proyectos y servicios
Rentabilidad de clientes agregada
Análisis financiero del portafolio

Gestión de clientes

Confianza construida con información fiable.

- Administración de datos de clientes: ficha, contactos
- Integración de usuarios del cliente en los proyectos
- Compartir documentos y colaboración social
- Análisis de costos, ingresos y rentabilidad por cliente
- Cuadro de mando por cliente



☆ Perfiles y Tarifas

Perfil profesional Coste estándar global Costes estándar de perfiles **Tarifas de proveedor**

Exportar

	Administrativo	Controller	Default	Gerente cuenta	Ingeniero	Soporte técnico
Manpower Inc.	32,00 \$	--	--	--	60,00 \$	34,00 \$
Materiales de Calidad, SAU	--	--	--	--	--	--
Ingeniería Azul	--	60,00 \$	--	--	80,00 \$	28,00 \$
Proveedor X	--	--	--	--	33,00 \$	--
Proveedor z	--	--	--	--	44,00 \$	--


Gestión de proveedores

No hay proyectos sin proveedores. Gestiona tarifas, tiempos y facturas con ITM Platform.

- Proveedores de horas de trabajo y de compras
- Administración de ficha y contactos de proveedores
- Gestión y comparativa de tarifas
- Análisis gráfico de costos y comparativa de proveedores

Red social integrada
Despídete de los emails:
Toda la comunicación vive en nuestra red social.


- Comunicación sensible al contexto
- Sistema de acceso integrado con el proyecto
- Envío de correo electrónico a interesados
- Sistema de alertas integrado



Cuadros de mando

Toda la información de tus proyectos, visualizada.

Indicadores prediseñados con las mejores prácticas
En tiempo real
Módulos de proyectos, portafolio, clientes, objetivos
Información exportable



Full Access | Semana | 27/05/2019 - 02/06/2019

Horas laborales en este periodo: 40:00 h
Horas reportadas en este periodo: 15:00 h
Horas reportadas / laborales: 38%

	Acum. ant.	27 may Lun.	28 may Mar.	29 may Mié.	30 may Jue.	31 may Vie.	01 jun Sáb.	02 jun Dom.	Total periodo	Total
Centro de atención al cliente		1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	0:00	0:00	5:00	5:00
Ejecución del piloto	23:00	1:00	1:00	1:00	1:00	1:00	0:00	0:00	5:00	5:00
Construcción nueva nave		1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	0:00	0:00	6:15	6:15
Formar las paredes del sótano	16:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	0:00	0:00	6:15	6:15
Nueva línea producto		0:45	0:45	0:45	0:45	0:45	0:00	0:00	3:45	3:45
Crear producto para la evaluación del cliente	20:15	0:45	0:45	0:45	0:45	0:45	0:00	0:00	3:45	3:45
		Lun.	Mar.	Mié.	Jue.	Vie.	Sáb.	Dom.		
Reportadas:	3:00	3:00	3:00	3:00	3:00	3:00	0:00	0:00		

Parte de horas

Tu mesa de trabajo diaria, sencilla e intuitiva.

Posibilidad de realizar comentarios para cada día.
Días no laborables destacados y ocultables.
Información visual sobre el progreso semanal y diario.
Periodos personalizables de hasta 30 días.
Reporte en periodos completos para el mismo valor.
Informe de progreso para gestores de tarea

Campos personalizables

Añadir todos los campos que necesites en cualquier sección de ITM Platform.

Todos los tipos de campos
Multi-Idioma
Incorporables en listas dinámicas de información
Configurables

Tipo de campo: Lista desplegable

Campo obligatorio:

Mostrar:

Elementos:

- Zona norte
- Zona sur
- Zona este
- Zona oeste
- Litoral

Añadir

Arriba

Abajo

Por defecto

Eliminar

Editar

		Horas	Coste	
Equipo interno:	<input type="text" value="1700"/> h	<input type="text" value="71.400,00"/>	\$ (USD)	<input type="text" value=""/>
Equipo externo:	<input type="text" value="0"/> h	<input type="text" value="0,00"/>	\$ (USD)	<input type="text" value=""/>
Equipo sin definir:	<input type="text" value="1000"/> h	<input type="text" value="0,00"/>	\$ (USD)	<input type="text" value=""/>
Total equipo:	2.700,00 h	71.400,00	\$ (USD)	<input type="text" value=""/>
Presupuesto de compras:		<input type="text" value="220.000,00"/>	\$ (USD)	<input type="text" value=""/>
Total Coste:		291.400,00	\$ (USD)	<input type="text" value=""/>
Total Ingresos:		<input type="text" value="520.000,00"/>	\$ (USD)	<input type="text" value=""/>
Margen:		228.600,00	\$ (USD)	<input type="text" value=""/>

Guardar Cancelar

Multi-Idioma / Multi-Moneda


Si tienes proyectos en distintos países, consigna la divisa local referenciada a tu moneda base.

Consolidación en una única moneda base
Múltiples monedas para todos los campo económicos
Tres idiomas: Español, inglés y portugués
Parámetros y modelos personalizables por cada idioma
Cada usuario puede seleccionar su idioma

Workflow

Diseña el flujo de cambio de estado de los proyectos para automatizar un control que se adapte a tu organización.

- Establecer estados de destino
- Crear reglas de solicitud de cambios de estado
- Incluir filtros avanzados de condiciones de autorización
- Asignar uno o más aprobadores
- Solicitantes y aprobadores reciben notificaciones



Diseñador de informes: Informe de proyectos inminentes

% Completado
 AND
 Finalización

+ Añadir filtro

COLUMNAS DE INFORME	Arrastre el título de una columna y suéltelo aquí para agruparlas				
	Nombre del proyecto	Estado	ID de proy...	% Completado	Jefe de proyecto
Proyectos	Nombre del Proyecto	Pendiente	19252	27	Full Access
Equipos de proyectos	Nombre del Proyecto	En curso	19252	27	Full Access
Tareas de proyecto	Nombre del Proyecto	Pendiente	19252	27	Full Access
Presupuestos de proyectos	Nombre del Proyecto	Pendiente	19252	27	Full Access
Presupuestos de compra de proyectos	Nombre del Proyecto	Pendiente	19252	27	Full Access
Compras de proyectos	Nombre del Proyecto		19252	27	Full Access
Ingresos de proyectos	Nombre del Proyecto		19252	27	Full Access
Riesgos de proyectos	Nuevas Funcionalidades CD	Pendiente	19264	30	Full Access
Project progress	Nuevas Funcionalidades CD	Pendiente	19264	30	Full Access
	Nuevas Funcionalidades CD	Pendiente	19264	30	Full Access

Informes Personalizables

Diseña los informes a la medida de tus necesidades y utilízalos cuando los necesites.

- Diseñador visual "drag & drop"
- Sistema de filtros avanzado para el diseño y ejecución
- Modo público / privado
- Exportación nativa a Excel

¿Por qué ITM Platform?



Todo tipo de organizaciones

Es una solución de gestión de proyectos que se adapta a organizaciones de cualquier tamaño y complejidad; también a grandes departamentos.



Software como servicio

Es una solución en la nube (*cloud*), que se ofrece en una modalidad de Software como Servicio (*SaaS*). En unos minutos podrá estar gestionando su organización con una solución moderna, flexible y completamente basada en web, que no requiere instalaciones en sus ordenadores y que puede ser utilizada desde cualquier parte del mundo con un dispositivo conectado a Internet.



Bajo coste y sin compromiso

Es una herramienta de bajo coste que no exige compromiso de permanencia, contratos de larga duración o condiciones de exclusividad.



Seguridad y confidencialidad

Programas y Portafolio ha superado las más estrictas pruebas de seguridad y garantiza la absoluta confidencialidad de la información. Usted puede descargar en todo momento los datos de la plataforma y realizar su propia copia.



Escalable

Es extremadamente escalable: utilizan nuestra plataforma desde pequeños grupos de trabajo, hasta corporaciones multinacionales. Además, usted puede aumentar el número de usuarios en cualquier momento.

Algunos de **nuestros clientes**

Petróleo y Gas



Fintech



Logística



Ingeniería



EHC GLOBAL

Algunos de **nuestros clientes**

Servicios financieros



Salud



Industria de alimentos



Editorial



Moda



Educación



Consultoría



Servicios Industriales



Las voces de **nuestros clientes**



“Hemos conseguido una herramienta online con la que gestionar de forma eficiente todo el ciclo de vida de un proyecto en tiempo real. ITM Platform es el vehículo que nos permite cumplir con las expectativas de nuestros clientes ejecutando los proyectos según los objetivos marcados en tiempo, coste y calidad.”

Alberto Miguel Benito

Jefe de departamento de Gestión de Proyectos

On The Spot Services - Grupo Telefónica

Las voces de **nuestros clientes**



“En comparación con otros productos, ITM Platform mejora tus dotes de gestión de proyectos porque pone a tu alcance todos los aspectos del proyecto. Puede ser un integrador al conectar a la organización, a la dirección y a quienes están sobre el terreno con clientes y proyectos”

Anael Ndosa
Chairman, PMI

“ITM Platform es una de las aplicaciones de software de PM más completas que he probado nunca. Es sencilla para el usuario y se puede configurar para extraer el mayor valor de tus proyectos a muchos niveles distintos”

Ainhoa Tolentino
CEO, Onyriq





www.itmplatform.com

